
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 TOTAL

Físico % 14,61% 16,55% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 100,00%
Financeiro R$ 468.286,53 R$ 77.501,42 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 16.990,66 R$ 468.286,53
Físico % 1,52% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 48.685,86 R$ 48.685,86 R$ 48.685,86
Físico % 4,90% 4,69% 74,19% 21,12% 100,00%

Financeiro R$ 157.118,28 R$ 7.368,85 R$ 116.566,05 R$ 33.183,38 R$ 157.118,28
Físico % 12,01% 21,66% 30,28% 30,28% 17,78% 100,00%

Financeiro R$ 384.933,55 R$ 83.376,61 R$ 116.557,88 R$ 116.557,88 R$ 68.441,18 R$ 384.933,55
Físico % 7,13% 21,05% 50,99% 27,96% 100,00%

Financeiro R$ 228.601,30 R$ 48.120,57 R$ 116.563,80 R$ 63.916,92 R$ 228.601,30
Físico % 9,86% 16,66% 36,89% 36,90% 9,55% 100,00%

Financeiro R$ 315.908,60 R$ 52.630,37 R$ 116.538,68 R$ 116.570,27 R$ 30.169,27 R$ 315.908,60
Físico % 6,53% 41,23% 55,69% 3,08% 100,00%

Financeiro R$ 209.309,91 R$ 86.298,48 R$ 116.564,69 R$ 6.446,75 R$ 209.309,91
Físico % 0,83% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 26.733,74 R$ 26.733,74 R$ 26.733,74
Físico % 9,23% 28,18% 39,39% 32,43% 100,00%

Financeiro R$ 295.997,35 R$ 83.412,05 R$ 116.593,36 R$ 95.991,94 R$ 295.997,35
Físico % 5,09% 12,63% 71,47% 15,90% 100,00%

Financeiro R$ 163.129,03 R$ 20.603,20 R$ 116.588,32 R$ 25.937,52 R$ 163.129,03
Físico % 4,99% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

Financeiro R$ 159.993,48 R$ 52.797,85 R$ 52.797,85 R$ 54.397,78 R$ 159.993,48
Físico % 3,01% 39,24% 46,00% 14,76% 100,00%

Financeiro R$ 96.433,90 R$ 37.840,66 R$ 44.359,59 R$ 14.233,64 R$ 96.433,90
Físico % 0,61% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 19.432,96 R$ 19.432,96 R$ 19.432,96
Físico % 2,28% 65,54% 17,23% 17,23% 100,00%

Financeiro R$ 73.184,90 R$ 47.965,39 R$ 12.609,76 R$ 12.609,76 R$ 73.184,90
Físico % 2,17% 50,00% 32,00% 18,00% 100,00%

Financeiro R$ 69.645,41 R$ 34.822,71 R$ 22.286,53 R$ 12.536,17 R$ 69.645,41
Físico % 0,16% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 5.060,05 R$ 2.530,02 R$ 2.530,02 R$ 0,00 R$ 5.060,05
Físico % 1,44% 40,00% 60,00% 100,00%

Financeiro R$ 46.140,76 R$ 18.456,31 R$ 27.684,46 R$ 0,00 R$ 46.140,76
Físico % 7,28% 20,62% 22,08% 38,30% 19,00% 100,00%

Financeiro R$ 233.239,83 R$ 48.094,05 R$ 51.499,36 R$ 89.330,86 R$ 44.315,57 R$ 233.239,83
Físico % 0,45% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 14.394,92 R$ 7.197,46 R$ 7.197,46 R$ 14.394,92
Físico % 1,18% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

Financeiro R$ 37.854,87 R$ 7.570,97 R$ 22.712,92 R$ 7.570,97 R$ 37.854,87
Físico % 0,37% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 11.853,36 R$ 5.926,68 R$ 5.926,68 R$ 11.853,36
Físico % 1,55% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 49.636,94 R$ 24.818,47 R$ 24.818,47 R$ 49.636,94

Físico % 2,71% 13,35% 86,65% 100,00%
Financeiro R$ 86.819,02 R$ 11.590,34 R$ 75.228,68 R$ 86.819,02
Físico % 0,09% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.918,65 R$ 2.918,65 R$ 2.918,65
Físico % 100,00% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,16% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,16% 100,00%

Financeiro R$ 3.205.313,22 R$ 133.556,13 R$ 133.556,71 R$ 133.550,64 R$ 133.548,54 R$ 133.548,54 R$ 133.552,41 R$ 133.554,46 R$ 133.537,95 R$ 133.529,34 R$ 133.560,93 R$ 133.458,41 R$ 133.555,35 R$ 133.583,20 R$ 133.584,01 R$ 133.585,79 R$ 133.578,97 R$ 133.566,68 R$ 133.581,06 R$ 133.587,47 R$ 133.503,50 R$ 133.600,78 R$ 133.626,12 R$ 133.552,10 R$ 133.454,12 R$ 3.205.313,22

Observações:

OBRA:(1122338) CRECHE TIPO 2 - CRISOLITA-MG ENDEREÇO: RUA A, S/N, DISTRITO DE NOVA SANTA LUZIA, CRISOLITA-MG. COORDENADAS:17°.16'.48'' S - 41°.5'.10'' W PRAZO DA OBRA: 24 meses

R$ 3.205.313,22

CLERISTON ALVES DE AGUIAR - ENG. CIVIL - CREA MG:211622/D

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES

3 FUNDAÇÕES

4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  (MINISTERIO DA EDUCAÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA-MG - 
CNPJ: 01.614.283/0001-24

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 3.205.313,22 DATA: 10/02/2025

SUPERESTRUTURA

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

6 ESQUADRIAS

7 SISTEMAS DE COBERTURA

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

TOTAL

15

RONALDO COSTA FARIAS - PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 027.431.076-77

10 SISTEMAS DE PISOS

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

24 SERVIÇOS FINAIS

22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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