
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 TOTAL

Físico % 5,12% 39,81% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 5,33% 100,00%
Financeiro R$ 103.064,66 R$ 41.030,04 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 2.570,06 R$ 5.493,35 R$ 103.064,66
Físico % 0,52% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 10.504,04 R$ 10.504,04 R$ 10.504,04
Físico % 3,68% 43,61% 28,19% 28,20% 100,00%

Financeiro R$ 74.120,70 R$ 32.324,04 R$ 20.894,63 R$ 20.902,04 R$ 74.120,70
Físico % 0,67% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 13.440,73 R$ 13.440,73 R$ 13.440,73
Físico % 9,36% 18,08% 25,21% 25,21% 25,21% 6,29% 100,00%

Financeiro R$ 188.364,49 R$ 34.056,30 R$ 47.486,69 R$ 47.486,69 R$ 47.486,69 R$ 11.848,13 R$ 188.364,49
Físico % 3,07% 31,32% 18,00% 50,68% 100,00%

Financeiro R$ 61.868,89 R$ 19.377,34 R$ 11.136,40 R$ 31.355,15 R$ 61.868,89
Físico % 5,58% 10,00% 18,73% 34,65% 36,62% 100,00%

Financeiro R$ 112.325,54 R$ 11.232,55 R$ 21.038,57 R$ 38.920,80 R$ 41.133,61 R$ 112.325,54
Físico % 0,78% 25,00% 75,00% 100,00%

Financeiro R$ 15.780,24 R$ 3.945,06 R$ 11.835,18 R$ 15.780,24
Físico % 3,23% 19,82% 19,82% 22,18% 17,57% 20,61% 100,00%

Financeiro R$ 65.068,32 R$ 12.896,54 R$ 12.896,54 R$ 14.432,15 R$ 11.432,50 R$ 13.410,58 R$ 65.068,32
Físico % 10,11% 15,00% 19,73% 30,00% 35,27% 100,00%

Financeiro R$ 203.559,81 R$ 30.533,97 R$ 40.162,35 R$ 61.067,94 R$ 71.795,54 R$ 203.559,81
Físico % 1,97% 50,87% 23,88% 25,25% 100,00%

Financeiro R$ 39.747,73 R$ 20.219,67 R$ 9.491,76 R$ 10.036,30 R$ 39.747,73
Físico % 2,97% 21,84% 40,47% 37,69% 100,00%

Financeiro R$ 59.746,09 R$ 13.048,55 R$ 24.179,24 R$ 22.518,30 R$ 59.746,09
Físico % 0,06% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.294,13 R$ 1.294,13 R$ 1.294,13
Físico % 10,02% 28,22% 28,22% 29,14% 14,42% 100,00%

Financeiro R$ 201.663,55 R$ 56.909,45 R$ 56.909,45 R$ 58.764,76 R$ 29.079,88 R$ 201.663,55
Físico % 4,93% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

Financeiro R$ 99.238,98 R$ 32.748,86 R$ 32.748,86 R$ 33.741,25 R$ 99.238,98
Físico % 4,97% 19,46% 40,27% 40,27% 100,00%

Financeiro R$ 100.050,77 R$ 19.469,88 R$ 40.290,45 R$ 40.290,45 R$ 100.050,77
Físico % 0,88% 46,07% 30,19% 23,74% 100,00%

Financeiro R$ 17.684,99 R$ 8.147,47 R$ 5.339,10 R$ 4.198,42 R$ 17.684,99
Físico % 0,10% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.917,90 R$ 1.917,90 R$ 1.917,90
Físico % 1,94% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 38.959,72 R$ 19.479,86 R$ 19.479,86 R$ 38.959,72
Físico % 1,21% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 24.277,59 R$ 24.277,59 R$ 24.277,59
Físico % 0,43% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 8.674,93 R$ 4.337,47 R$ 4.337,47 R$ 8.674,93
Físico % 0,03% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 685,20 R$ 685,20 R$ 685,20
Físico % 0,15% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.026,88 R$ 3.026,88 R$ 3.026,88
Físico % 1,60% 78,62% 21,38% 100,00%

Financeiro R$ 32.155,58 R$ 25.280,72 R$ 6.874,86 R$ 32.155,58
Físico % 26,63% 9,45% 15,18% 15,18% 15,18% 15,18% 15,18% 14,65% 100,00%

Financeiro R$ 536.105,19 R$ 50.661,94 R$ 81.380,77 R$ 81.380,77 R$ 81.380,77 R$ 81.380,77 R$ 81.380,77 R$ 78.539,41 R$ 536.105,19
Físico % 100,00% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,18% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,16% 4,16% 4,17% 4,16% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 100,00%

Financeiro R$ 2.013.326,65 R$ 83.858,12 R$ 83.858,25 R$ 83.855,32 R$ 83.866,24 R$ 83.858,20 R$ 84.167,55 R$ 83.860,01 R$ 83.866,02 R$ 83.857,67 R$ 83.857,36 R$ 83.858,49 R$ 83.658,75 R$ 83.853,12 R$ 83.868,68 R$ 83.756,84 R$ 83.858,75 R$ 83.856,19 R$ 83.924,19 R$ 83.950,83 R$ 83.950,83 R$ 83.950,83 R$ 83.950,83 R$ 83.950,83 R$ 84.032,76 R$ 2.013.326,65

Observações:
CLRISTON ALVES DE AGUIAR                                                          
ENG. CIVIL - CREA MG: 211622/D

RONALDO COSTA FARIAS - PREFEITO MUNICIPAL

PINTURA

22.0 SINALIZAÇÃO (COMUNICAÇÃO VISUAL)

18.0

9.0 ALVENARIA

ESQUADRIAS METÁLICAS

13.0

REVESTIMENTO 

12.0

25.0 MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO)

24.0 PISO EM CONCRETO ARMADO NO ENTORNO DA UBS

PISOS

16.0

23.0 LIMPEZA FINAL UBS

19.0 MURO DIVISÓRIO FRENTE UBS

TOTAL

INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

17.0 DIVERSOS

15.0

10.0 COBERTURA

11.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

VIDROS

14.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 FUNDAÇÕES

5.0 ESTRUTURA

1.0

4.0 MURETA DE PROTEÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA VALOR : R$ 2.013.326,65 DATA: 16/01/2025

LOCAL: RUA CARLOS CHAGAS N°133 - BAIRRO: CENTRO - CRISÓLITA - MG PRAZO DA OBRA: 24 MESESOBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

20.0 SPDA

21.0 AR COMPRIMIDO

8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO

7.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
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